

RAPPORT PREMIERE ANNUALITE

***PROJET D'APPUI AU DÉVELOPPEMENT
DE LA FINANCE INNOVATRICE RURALE
AU BURUNDI***

« PADFIR »

Mai 2021 – révisé Août 2021

TABLE DES MATIÈRES

	Page
I. Résumé.....	3
a) Contexte	
b) Objectifs du projet	
c) Résumé des réalisations de la période rapportage	
II. Progression des indicateurs.....	6
III. Progression des dépenses du budget.....	6
IV. Défis rencontrés.....	6

I. Résumé

a. Contexte

Le projet d'Appui au Développement de la Finance Innovatrice Rurale (PADFIR) est un projet mis en œuvre par ICCO- Coopération pour une durée de 4 ans (mars 2020 à mars 2024) sur financement de l'Ambassade des Pas Bas. Le projet a trois volets intimement liés à savoir la Microfinance, Micro assurance et la Digitalisation.

Le projet est mis en œuvre en partenariat avec les Institutions de Micro Finance agréées par la BRB. L'approche partenariale avec les IMF, maisons d'assurance et autres micro entrepreneurs est privilégiée par PADFIR. Le projet a commencé pendant la période électorale et la pandémie de Covid 19 ce qui a ralenti son démarrage effectif. Malgré cela, certaines activités comme le recrutement du staff, des consultants ont continué. Au mois de juillet 2020, il y a eu suspension des activités de l'organisation ICCO -Coopération par le Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération au Développement. Les contacts pour le déblocage ont continué et la levée de la suspension a été obtenue au mois de décembre 2020. Au début de l'année 2021, des procédures de signature du protocole de collaboration avec le Ministère des finances, du budget et de la planification économique ont continué pour pouvoir officiellement démarrer et mettre en place les activités du projet.

b. Objectifs du projet

PADFIR a objectif global d'accroître l'inclusion financière des populations rurales économiquement actives au Burundi – incluant les femmes et les jeunes – afin d'améliorer leurs opportunités d'emploi, leurs conditions de vie et leur résilience face aux chocs économiques.

Ses objectifs spécifiques/OS :

OS1. Appuyer la mise à l'échelle de produits et services financiers adaptés aux besoins de la clientèle rurale par les IMF en assurant la prise en compte des femmes et des jeunes ;

OS2. Accompagner le développement et l'expérimentation de produits et services financiers ruraux innovants ;

OS3. Faciliter la mise en relation des clients potentiels avec les IMF en milieu rural, en partenariat avec les projets et programmes intervenant dans le secteur du développement rural, de l'appui aux systèmes financiers informels et du renforcement des chaînes de valeur agricoles.

c. Résumé des réalisations de la période du rapportage

A partir du mois d'avril 2020, des recrutements ont été effectués notamment 2 consultants internationaux (l'une en microfinance et digitalisation et l'autre en micro assurance), trois consultants locaux experts respectivement en micro finance, micro assurance et digitalisation.

Au cours de cette période, deux principaux partenariats ont été signés, l'un entre ICCO et AUXFIN pour le développement de la FINCOACH (éducation financière avec la technologie moderne) ; l'autre entre ICCO et le Réseau des Institutions de Microfinance/RIM, pour organiser un atelier de sensibilisation sur la finance digitale et une campagne de formation sur la finance digitale. Durant cette période de rapportage, ICCO a continué à échanger avec le MAEDC pour la levée de la suspension qui a été

obtenue au mois de juillet 2020. Les échanges avec le Ministère des finances, du budget et de la planification économique ont continué.

Le tableau ci-dessous montre les réalisations de la période de rapportage

Résultats intermédiaires/RI	Activités prévues	Activités réalisées	Commentaires sur l'écart
<p>RI 100.</p> <p><i>Augmentation des clientèles rurales dans le portefeuille des IMF</i></p>	<p>R110 Sélectionner un groupe d'IMF qui intègrent la finance rurale dans leurs objectifs d'affaires</p> <p>R120 Les IMF partenaires adaptent leur offre de service aux besoins des clientèles rurales</p>	<p>- Un draft de l'AMI pour le recrutement des IMF partenaires du projet a été développé durant la période du rapportage</p> <p>- Pas fait</p>	<p>-Cet AMI n'a pas été lancé suite à la suspension de la convention de l'ICCO Coopération ainsi que le retard de signature du protocole de collaboration entre ICCO et le Ministère des Finances.</p> <p>-Après la levée de la suspension, les IMF partenaires potentiels n'ont pas été sélectionnées directement car la signature du protocole a pris beaucoup de temps. L'AMI sera lancé dès que le protocole sera signé.</p> <p>-L'adaptation des offres n'a pas été faite pour la même raison.</p>
<p>RI 200.</p> <p><i>Utilisation accrue des services financiers formels par les bénéficiaires des projets et programmes de développement</i></p>	<p>R210 Faciliter les signatures des conventions de services entre les IMF partenaires et les projets et programmes de développement</p> <p>R220 Appuyer les IMF dans le processus d'intégration des clients des programmes.</p>	<p>- Des rencontres entre ICCO et SNV ont été organisées dans le cadre de collaboration entre les deux organisations au cours de la période de rapportage</p>	<p>-A partir du mois de juillet 2020, ICCO a été suspendu par le Ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération au Développement, il était impossible de faire des descentes sur terrain pour s'enquérir de la situation.</p> <p>-Seulement, des rencontres informelles ont été organisées avec SNV pour échanger sur les opportunités de collaboration étant donné que les deux projets PADANE et PADFIR sont des projets frères. Des échanges vont se poursuivre en vue d'aboutir à la signature du memorandum d'entente entre les deux organisations (ICCO et SNV).</p>
<p>RI 300.</p> <p><i>Développement des produits, services et approches innovants visant l'inclusion</i></p>	<p>R310 Les IMF et autres acteurs bénéficient de ressources accrues pour les innovations</p>	<p>- Des entretiens ont été organisés avec MAFICO, DUFATANEMUNDA et DUTABARANE pour évaluer les besoins des exploitants agricoles/groupement et</p>	<p>Ces activités n'ont pas pu se poursuivre suite à la suspension d'ICCO. Elles seront reprises après agreement et signature du protocole avec le Ministère.</p>

<p><i>financière rurale</i></p>	<p>R320 Les innovations financées sont appuyées, suivies, évaluées et mises à l'échelle</p>	<p>échanger sur les opportunités du développement de la micro assurance au Burundi. Les entretiens vont continuer après la levée de la suspension et signature de la convention de collaboration.</p> <p>- Pas fait</p>	<p>Ces activités n'ont pas pu se poursuivre suite à la suspension d'ICCO. Elles seront reprises après agreement et signature du protocole avec le Ministère.</p>
<p>RI 400. <i>Participation accrue des acteurs institutionnels aux efforts d'inclusion financière rurale</i></p>	<p>R410 Mettre en relation les clientèles avec les IMF à travers l'éducation financière</p> <p>R420 Les capacités des acteurs sur les bonnes pratiques de finance rurale sont renforcées</p>	<p>- Un contrat de collaboration a été signé pour développer FINICOACH avec AUXFIN ;</p> <p>- Sous activités réalisées sur ce point ci haut : A) Des outils d'éducation financière ont été développés. Il s'agit de 6 thèmes qui suivent : Situation financière personnelle, Planification, Services financiers, Épargne, Gestion du crédit, Finance digitale. 18 messages en raison de 3 messages par thème ci haut cités ont été finalisés et transmis à AUXFIN pour leur digitalisation au cours du dernier semestre ; B) Développement encours de la FINICOACH en partenariat avec AUXFIN</p> <p>- Un contrat de collaboration a été signé pour organiser une campagne sur la finance digitale avec RIM ;</p> <p>- Sous activités : Appuyer</p>	<p>- En partenariat avec AUXFIN le développement de la FINANCE COACH est en cours pour la digitalisation des thèmes sur l'éducation financière de base.</p> <p>- AUXFIN est en train de digitaliser 18 messages développés par ICCO qui seront diffusés en premier lieu aux G50 et aux bénéficiaires de PADANE.</p> <p>- Malgré la signature du contrat entre RIM et ICCO pour conduire une campagne et sur la finance digitale, l'activité n'a pas eu lieu suite à la suspension de ICCO. Cette activité sera reprise avec la levée de la suspension et la</p>

		RIM dans l'organisation de la campagne de sensibilisation et formation sur la finance digitale des IMF ;	signature de la convention.
--	--	--	-----------------------------

II. Progression des indicateurs

Tous les indicateurs sont à zéro car le contexte n'a pas permis le démarrage effectif des activités.

III. Progression des dépenses du budget

Le budget a été dépensé au niveau du 53,24% soit 637.159 € du budget prévu pour la première année du projet.

Bien que la situation et le contexte n'aient pas permis le développement régulier des activités, grâce aux deux contrats signés pour le développement du tutoriel FINCOACH avec AUXFIN et pour la campagne de formation sur la finance digitale avec RIM, environ 33% du budget a été dépensé sur les activités directes.

Pour plus d'informations sur la partie financière, veuillez-vous référer au rapport financier qui a été produit pour la même période de rapportage.

IV. Défis rencontrés

Au cours de cette période de rapportage, les principaux défis que le projet a rencontrés sont :

- a. La période électorale a ralenti le processus de démarrage du fait que ce dernier a coïncidé avec la période préélectorale.
- b. Même si on n'avait pas encore bien démarré, la pandémie Covid 19 a eu une influence négative au démarrage du projet. Certaines missions d'appuis ont dû être reportées.
- c. La suspension au mois juillet 2020 a tout arrêté. Des contacts pour la levée de la suspension ont été menées, ce qui a fait qu'au mois de décembre 2020, la mesure a été levée.
- d. Les processus de la signature du protocole de collaboration avec le Ministère ayant les finances dans ses attributions est en cours.


Marco Ziliotto
 Program Manager
 ICCO COOPERATION

